

雲南市公共等総合管理計画第一次実施方針 行動計画一覧表

施設種別	No	施設名称	所在地	見直し策	行動計画			
					平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
旧幼稚園	1	旧阿用幼稚園	大東町	転用・廃止	協議・検討	協議・検討	協議・検討	方針の決定
	2	旧久野幼稚園	大東町	転用・廃止	協議・検討	協議・検討	協議・検討	方針の決定
	3	旧温泉幼稚園	木次町	転用・廃止	協議・検討	協議・検討	協議・検討	方針の決定
	4	旧飯石幼稚園	三刀屋町	転用・廃止	協議・検討	協議・検討	協議・検討	方針の決定
旧小学校	1	旧久野小学校	大東町	転用・廃止	協議・検討	方針の決定		
	2	旧塩田小学校	大東町	転用・廃止	協議・検討	協議・検討	協議・検討	方針の決定
	3	旧温泉小学校	木次町	転用	協議・検討	方針の決定		
	4	旧飯石小学校	三刀屋町	転用・廃止	協議・検討	協議・検討	協議・検討	方針の決定
	5	旧中野小学校	三刀屋町	転用・廃止	協議・検討	協議・検討	協議・検討	方針の決定
農林	1	木次林業総合センター	木次町	譲渡	協議	協議	方針の決定	
	2	吉田林業総合センター	吉田町	譲渡	協議	協議	方針の決定	
	3	掛合農林産物加工場	掛合町	譲渡	協議	協議	方針の決定	
	4	掛合集出荷センター	掛合町	譲渡	協議	協議	方針の決定	
畜産	1	木次畜産集合検査場	木次町	廃止	準備・検討	方針の決定		
	2	三刀屋家畜集合センター	三刀屋町	廃止	準備・検討	方針の決定		
	3	掛合集畜センター	掛合町	廃止	準備・検討	方針の決定		

雲南市公共等総合管理計画第一次実施方針 行動計画一覧表

施設種別	No	施設名称	所在地	見直し策	行動計画			
					平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
観光	1	食の幸ふるさと屋	吉田町	譲渡	協議・検討	協議	方針の決定	
宿泊	1	峯寺遊山荘	三刀屋町	集約化	協議・検討	協議・検討	方針の決定	
	2	グリーンシャワーの森	吉田町	集約化	協議・検討	協議・検討	方針の決定	
温浴	1	掛合まめなかセンター	掛合町	集約化	情報収集・検討	協議・調整	方針の決定	
交流センター	1	幡屋交流センター	大東町	更新	協議・検討	方針の決定		
	2	加茂交流センター	加茂町	複合化	協議・検討	方針の決定		
	3	民谷交流センター	吉田町	更新・改修	協議・検討	方針の決定		
	4	波多交流センター	掛合町	更新・改修	協議・検討	方針の決定		
住宅	1	公営住宅	市内全域	更新	方針の決定			
	2	公営住宅（村方団地）	木次町	廃止	方針の決定			
庁舎	1	加茂総合センター	加茂町	複合化	協議・検討	方針の決定		
	2	水道局・上下水道部庁舎	木次町	更新	方針の決定	建築工事及び解体工事の実施		
	3	吉田総合センター	吉田町	複合化・改修	協議・検討	協議・検討	方針の決定	
福祉	1	日登高齢者交流施設	木次町	譲渡	協議・検討	方針の決定		
	2	在宅生活復帰準備施設	木次町	譲渡	協議・検討	方針の決定		
	3	掛合ミニ福祉センター	掛合町	譲渡	協議・検討	協議・検討	方針の決定	

雲南市公共等総合管理計画第一次実施方針 行動計画一覧表

施設種別	No	施設名称	所在地	見直し策	行動計画			
					平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
体育館	1	大東体育文化センター	大東町	集約化	協議・検討	協議・検討	方針の決定 (※)	実施方法・時期等の決定
	2	幡屋体育館	大東町	廃止	協議・検討	方針の決定		
	3	木次体育館	木次町	集約化	協議・検討	協議・検討	方針の決定 (※)	実施方法・時期等の決定
	4	斐伊体育館	木次町	集約化	協議・検討	協議・検討	方針の決定 (※)	実施方法・時期等の決定
	5	掛合体育館	掛合町	集約化	協議・検討	協議・検討	方針の決定 (※)	実施方法・時期等の決定
	6	掛合体育振興センター	掛合町	集約化	協議・検討	協議・検討	方針の決定 (※)	実施方法・時期等の決定
野球場	1	大東公園野球場	大東町	集約化	協議・検討	協議・検討	方針の決定 (※)	実施方法・時期等の決定
	2	加茂中央公園野球場	加茂町	集約化	協議・検討	協議・検討	方針の決定 (※)	実施方法・時期等の決定
	3	木次運動公園野球場	木次町	集約化	協議・検討	協議・検討	方針の決定 (※)	実施方法・時期等の決定
	4	明石緑が丘公園野球場	三刀屋町	集約化	協議・検討	協議・検討	方針の決定 (※)	実施方法・時期等の決定
	5	掛合野球場	掛合町	集約化	協議・検討	協議・検討	方針の決定 (※)	実施方法・時期等の決定
社会教育	1	鉄の未来科学館	吉田町	集約化	協議・検討	協議・検討	方針の決定	
集会・貸館	1	砂子原自治会館	加茂町	譲渡	協議	協議	協議	時期等の決定
	2	漆仁の里交流館	木次町	譲渡	協議	協議	協議	時期等の決定
	3	木次町郷土文化保存伝習施設	木次町	譲渡	協議	協議	協議	時期等の決定
	4	飯石生活改善センター	三刀屋町	譲渡	協議	協議	協議	時期等の決定

※市有のスポーツ施設全体の適正な管理や長寿命化に関する計画を平成32年度末までに策定する。

雲南市公共等総合管理計画第一次実施方針 行動計画一覧表

施設種別	No	施設名称	所在地	見直し策	行動計画			
					平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
集会 貸館	5	後根波コミュニティセンター	三刀屋町	譲渡	協議	協議	方針の決定	
	6	民谷集落センター	吉田町	譲渡	協議	方針の決定		
	7	深野集落センター	吉田町	譲渡	協議	協議	協議	時期等の決定
	8	川手公会堂	吉田町	譲渡	協議	協議	方針の決定	
	9	大宝集会所	吉田町	譲渡	協議	協議	協議	時期等の決定
	10	波多集会センター	掛合町	廃止	方針の決定			
	11	入間集会センター	掛合町	譲渡	協議	協議	方針の決定	
	12	長迫集会センター	掛合町	譲渡	協議	協議	協議	時期等の決定
	13	志食集会センター	掛合町	譲渡	協議	協議	協議	時期等の決定
	14	下多根集会センター	掛合町	譲渡	協議	協議	協議	時期等の決定
	15	舟津集会センター	掛合町	譲渡	協議	協議	協議	時期等の決定
	16	掛合総合営農指導センター	掛合町	譲渡	方針の決定			

雲南市公共施設等総合管理計画実施方針

行動計画表（案）

（第一次：平成30年度～平成33年度）

平成30年度版

平成30年〇月
雲南市

計画の概要

雲南市では、平成27年度に「雲南市公共施設等総合管理計画」を策定し、平成28年度から67年度までの40年間をかけて公共施設の管理に係る経費の45%削減を目標に掲げました。

平成29年度には総合管理計画に対する行動計画にあたる第一次実施方針を策定しました。この第一次実施方針では、対象とした227の公共施設のうち、老朽度や利用状況を考慮しながら、見直しが急がれる66の公共施設について具体的な見直し策を示しています。この66の公共施設については、平成30年度から平成33年度の4年間をかけ、地域の皆さんや関係者の皆さんと協議し、理解を得ながら今後の施設の在り方について結論を出すこととしています。

この「行動計画表」は、個別の施設ごとに示した見直し策の進め方について4年間の行動計画を示したものです。各施設の担当課はこの行動計画表に基づいて施設の見直しを進めていきますが、年度ごとに進捗状況を確認し、必要に応じて行動計画表も見直しをかけながら進めていきます。

行動計画表目次

P. 1～4 旧幼稚園施設

- P. 1 旧阿用幼稚園
- P. 2 旧久野幼稚園
- P. 3 旧温泉幼稚園
- P. 4 旧飯石幼稚園

P. 5～9 旧小学校施設

- P. 5 旧久野小学校
- P. 6 旧塩田小学校
- P. 7 旧温泉小学校
- P. 8 旧飯石小学校
- P. 9 旧中野小学校

P. 10～13 農林施設

- P. 10 木次林業総合センター
- P. 11 吉田林業総合センター
- P. 12 掛合農林産物加工場
- P. 13 掛合集出荷センター

P. 14～16 畜産施設

- P. 14 木次畜産集合検査場
- P. 15 三刀屋家畜集合センター
- P. 16 掛合集畜センター

P. 17 観光施設

- P. 17 食の幸ふるさと屋

P. 18～19 宿泊施設

- P. 18 峯寺遊山荘
- P. 19 グリーンシャワーの森

P. 20 温浴施設

- P. 20 掛合まめなかセンター

P. 21～24 交流センター施設

- P. 21 幡屋交流センター
- P. 22 加茂交流センター
- P. 23 民谷交流センター
- P. 24 波多交流センター

P. 25～26 住宅施設

- P. 25 公営住宅
- P. 26 公営住宅（村方団地）

P. 27～29 庁舎施設

- P. 27 加茂総合センター
- P. 28 水道局・上下水道部庁舎
- P. 29 吉田総合センター

P. 30～32 福祉施設

- P. 30 日登高齢者交流施設
- P. 31 在宅生活復帰準備施設
- P. 32 掛合ミニ福祉センター

P. 33～38 体育館施設

- P. 33 大東体育文化センター
- P. 34 幡屋体育館
- P. 35 木次体育館
- P. 36 斐伊体育館
- P. 37 掛合体育館
- P. 38 掛合体育振興センター

P. 39～43 野球場施設

- P. 39 大東公園野球場
- P. 40 加茂中央公園野球場
- P. 41 木次運動公園野球場
- P. 42 明石緑が丘公園野球場
- P. 43 掛合野球場

P. 44 社会教育施設

- P. 44 鉄の未来科学館

P. 45～60 集会施設

- P. 45 砂子原自治会館
- P. 46 漆仁の里交流館
- P. 47 木次町郷土文化保存伝習施設
- P. 48 飯石生活改善センター
- P. 49 後根波コミュニティセンター
- P. 50 民谷集落センター
- P. 51 深野集落センター
- P. 52 川手公会堂
- P. 53 大宝集会所
- P. 54 波多集会センター
- P. 55 入間集会センター
- P. 56 長迫集会センター
- P. 57 志食集会センター
- P. 58 下多根集会センター
- P. 59 舟津集会センター
- P. 60 掛合総合営農指導センター

第一次実施方針行動計画表

施設名	旧阿用幼稚園				
予算事業名	旧学校等管理事業				
施設担当課	教育総務課	関係課	自治振興課(大東)	地域振興課	
				作成年度	平成30年度
管理方法	直営				
管理者		所在地	大東町		
	～				
整備年度	平成元年度				
構造	鉄筋コンクリート造				
延床面積(m ²)	415m ²				

見直し策	転用・廃止 地域との協働により、活用について幅広く検討を行ない、活用の目途が立たない場合は廃止とする。			
	平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議・検討	協議・検討	協議・検討	方針の決定	
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度	
備考	備考	備考	備考	

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
 3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
0			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
117			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
117			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	旧久野幼稚園				
予算事業名	旧学校等管理事業				
施設担当課	教育総務課	関係課	自治振興課(大東)	地域振興課	
				作成年度	平成30年度
管理方法	直営				
管理者		所在地	大東町		
	～				
整備年度	平成元年度				
構造	鉄筋コンクリート造				
延床面積(m ²)	381m ²				

見直し策	転用・廃止 地域との協働により、活用について幅広く検討を行ない、活用の目途が立たない場合は廃止とする。			
	平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議・検討	協議・検討	協議・検討	方針の決定	
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度	
備考	備考	備考	備考	

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
 3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
60			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
477			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
477			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	旧温泉幼稚園				
予算事業名	旧学校等管理事業				
施設担当課	教育総務課	関係課	自治振興課(木次)	地域振興課	
				作成年度	平成30年度
管理方法	直営				
管理者		所在地	木次町		
	～				
整備年度	平成9年度				
構造	鉄筋コンクリート造				
延床面積(m ²)	218m ²				

見直し策	転用・廃止 地域との協働により、活用について幅広く検討を行ない、活用の目途が立たない場合は廃止とする。			
	平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議・検討	協議・検討	協議・検討	方針の決定	
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度	
備考	備考	備考	備考	

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
 3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
52			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
628			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
623			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
112			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	旧飯石幼稚園				
予算事業名	旧学校等管理事業				
施設担当課	教育総務課	関係課	自治振興課(三刀屋)	地域振興課	
				作成年度	平成30年度
管理方法	直営				
管理者		所在地	三刀屋町		
	～				
整備年度	平成2年度				
構造	鉄筋コンクリート造				
延床面積(m ²)	383m ²				

見直し策	転用・廃止 地域との協働により、活用について幅広く検討を行ない、活用の目途が立たない場合は廃止とする。			
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画	
協議・検討	協議・検討	協議・検討	方針の決定	
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度	
備考	備考	備考	備考	

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
 3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
0			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
359			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
359			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
35			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	旧久野小学校				
予算事業名	旧学校等管理事業				
施設担当課	教育総務課	関係課	自治振興課(大東)	地域振興課	
				作成年度	平成30年度
管理方法	直営				
管理者		所在地	大東町		
	～				
整備年度	昭和44年度				
構造	鉄筋コンクリート造				
延床面積(m ²)	2,669m ²				

見直し策	転用・廃止 地域との協働により、活用について幅広く検討を行ない、活用の目途が立たない場合は廃止とする。			
	平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議・検討	方針の決定			
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
 3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
1,875			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
3,222			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
2,762			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
1,858			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	旧塩田小学校				
予算事業名	旧学校等管理事業				
施設担当課	教育総務課	関係課	自治振興課(大東)	地域振興課	
				作成年度	平成30年度
管理方法	直営				
管理者		所在地	大東町		
	～				
整備年度	昭和48年度				
構造	鉄筋コンクリート造				
延床面積(m ²)	1,040m ²				

見直し策	転用・廃止 地域との協働により、活用について幅広く検討を行ない、活用の目途が立たない場合は廃止とする。			
	平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議・検討	協議・検討	協議・検討	方針の決定	
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度	
備考	備考	備考	備考	

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
 3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
715			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
814			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
628			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
210			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	旧温泉小学校				
予算事業名	旧学校等管理事業				
施設担当課	教育総務課	関係課	自治振興課(木次)	社会教育課	地域振興課
				作成年度	平成30年度
管理方法	直営				
管理者		所在地	木次町		
	～				
整備年度	平成13年度				
構造	鉄筋コンクリート造				
延床面積(m ²)	2,147m ²				

見直し策	転用 キャリア教育、不登校対策の活動拠点として位置付ける。			
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画	
協議・検討	方針の決定			
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度	
備考	備考	備考	備考	

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
 3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
162			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
1,752			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
1,477			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
37			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	旧飯石小学校				
予算事業名	旧学校等管理事業				
施設担当課	教育総務課	関係課	自治振興課(三刀屋)	地域振興課	
				作成年度	平成30年度
管理方法	直営				
管理者		所在地	三刀屋町		
	～				
整備年度	平成3年度				
構造	鉄筋コンクリート造				
延床面積(m ²)	3,010m ²				

見直し策	転用・廃止 地域との協働により、活用について幅広く検討を行ない、活用の目途が立たない場合は廃止とする。			
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画	
協議・検討	協議・検討	協議・検討	方針の決定	
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度	
備考	備考	備考	備考	

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
 3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
2,582			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
1,549			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
1,025			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
131			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	旧中野小学校				
予算事業名	旧学校等管理事業				
施設担当課	教育総務課	関係課	自治振興課(三刀屋)	地域振興課	
				作成年度	平成30年度
管理方法	直営				
管理者		所在地	三刀屋町		
	～				
整備年度	昭和53年度				
構造	鉄筋コンクリート造				
延床面積(m ²)	1,933m ²				

見直し策	転用・廃止 地域との協働により、活用について幅広く検討を行ない、活用の目途が立たない場合は廃止とする。			
	平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議・検討	協議・検討	協議・検討	方針の決定	
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度	
備考	備考	備考	備考	

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
 3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
1,679			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
1,421			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
971			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
118			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	木次林業総合センター		
予算事業名	林業総合センター管理事業		
施設担当課	林業畜産課	関係課	
			作成年度 平成30年度
管理方法	指定管理		
管理者	大原森林組合	所在地	木次町
指定期間	平成30年4月1日 ~ 平成33年3月31日		
整備年度	平成9年度		
構造	木造		
延床面積(m ²)	455m ²		

見直し策	譲渡 事業所(施設管理者)と同敷地で隣接建物であるため、譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議	協議	方針の決定	
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
1,548			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
905			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
697			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	吉田林業総合センター		
予算事業名	林業総合センター管理事業		
施設担当課	林業畜産課	関係課	
			作成年度 平成30年度
管理方法	指定管理		
管理者	飯石森林組合	代表者	吉田町
指定期間	平成30年4月1日 ~ 平成33年3月31日		
整備年度	平成2年度		
構造	木造		
延床面積(m ²)	424m ²		

見直し策	譲渡 事業所(施設管理者)の事務所と同一建物であるため、譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議	協議	方針の決定	
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
203			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
588			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
433			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	掛合農林産物加工場		
予算事業名	農業施設総務管理事業		
施設担当課	林業畜産課	関係課	
			作成年度 平成30年度
管理方法	指定管理		
管理者	飯石森林組合	所在地	掛合町
指定期間	平成30年4月1日 ~ 平成33年3月31日		
整備年度	昭和56年度		
構造	鉄骨造		
延床面積(m ²)	774m ²		

見直し策	譲渡 事業者(施設管理者)の事業利用が主であるため、譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議	協議	方針の決定	
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
1,150			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
33,489			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
192			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	雲南市掛合集出荷センター		
予算事業名	農業施設管理事業		
施設担当課	農政課	関係課	
			作成年度 平成30年度
管理方法	指定管理		
管理者	島根県農業協同組合	所在地	掛合町
指定期間	平成30年4月1日 ~ 平成33年3月31日		
整備年度	昭和61年度		
構造	鉄骨造		
延床面積(m ²)	1,196m ²		

見直し策	譲渡事業者(施設管理者)の事業利用が主であるため、譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議	協議	方針の決定	
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
 3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
44			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
1,174			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
727			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	木次畜産集合検査場		
予算事業名	畜産事業総務管理事業		
施設担当課	林業畜産課	関係課	
			作成年度 平成30年度
管理方法	直営		
管理者		所在地	木次町
	～		
整備年度	昭和63年度		
構造	木造		
延床面積(m ²)	60m ²		

見直し策	廃止 休止中。補助金、地方債等の制限がなくなった段階で廃止とする。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
準備・検討	方針の決定		
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
0			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
50			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
▲ 190			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	三刀屋家畜集合センター		
予算事業名	畜産事業総務管理事業		
施設担当課	林業畜産課	関係課	
			作成年度 平成30年度
管理方法	直営		
管理者		所在地	三刀屋町
	～		
整備年度	昭和63年度		
構造	鉄骨造		
延床面積(m ²)	266m ²		

見直し策	廃止 休止中。補助金、地方債等の制限がなくなった段階で廃止とする。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
準備・検討	方針の決定		
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
0			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
0			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
0			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	掛合集畜センター		
予算事業名	畜産事業総務管理事業		
施設担当課	林業畜産課	関係課	
			作成年度 平成30年度
管理方法	直営		
管理者		所在地	掛合町
	～		
整備年度	平成2年度		
構造	鉄骨造		
延床面積(m ²)	272m ²		

見直し策	廃止 休止中。補助金、地方債等の制限がなくなった段階で廃止とする。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
準備・検討	方針の決定		
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
0			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
235			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
235			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	食の幸ふるさと屋		
予算事業名	地域特産品処理加工施設管理事業		
施設担当課	自治振興課(吉田)	関係課	観光振興課
			作成年度 平成30年度
管理方法	指定管理		
管理者	公益財団法人 鉄の歴史村地域振興事業団	代表者	吉田町
指定期間	平成30年4月1日 ~ 平成33年3月31日		
整備年度	昭和63年度		
構造	木造		
延床面積(m ²)	392m ²		

見直し策	譲渡 利用者が限定されているため、譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議・検討	協議	方針の決定	
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
2,011			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
94			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
81			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	雲南市神話の森峯寺交流拠点施設、雲南市神話の森峯寺交流施設				
予算事業名	観光施設管理事業 峯寺遊山荘管理事業				
施設担当課	産業施設課	関係課	観光振興課		
				作成年度	平成30年度
管理方法	指定管理				
管理者	一般社団法人 峯寺弥山望	所在地		三刀屋町	
指定期間	平成30年4月1日 ~ 平成33年3月31日				
整備年度	平成7年度				
構造	木造				
延床面積(m ²)	288m ²				

見直し策	集約化 利用状況、運営状況により集約化、機能縮小、廃止を検討する。			
	平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議・検討	協議・検討	方針の決定		
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
4,186			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
10,525			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
6,905			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
448			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	鉄とアクションとグリーンシャワーの森・栃山エリア				
予算事業名	観光施設管理事業 吉田グリーンシャワーの森管理事業				
施設担当課	産業施設課	関係課	観光振興課		
				作成年度	平成30年度
管理方法	指定管理				
管理者	株式会社 結システム	所在地	吉田町		
指定期間	平成30年4月1日 ~ 平成33年3月31日				
整備年度	昭和61年度				
構造	木造				
延床面積(m ²)	737m ²				

見直し策	集約化 利用状況、運営状況により集約化、機能縮小、廃止を検討する。			
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画	
協議・検討	協議・検討	方針の決定		
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度	
備考	備考	備考	備考	

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
7,283			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
12,889			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
8,956			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
902			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	雲南市掛合まめなかセンター			
予算事業名	まめなかセンター管理事業			
施設担当課	市民福祉課(掛合)	関係課	健康福祉総務課	
			作成年度	平成30年度
管理方法	指定管理			
管理者	掛合自治振興会	所在地	掛合町	
指定期間	平成30年4月1日 ~ 平成33年3月31日			
整備年度	昭和43年度			
構造	鉄筋コンクリート造			
延床面積(m ²)	790m ²			

見直し策	集約化 近隣の施設整備に併せ、貸館機能については集約化を検討する。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
情報収集・検討	協議・調整	方針の決定	
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
12,572			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
9,998			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
6,710			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	幡屋交流センター		
予算事業名	幡屋交流センター管理事業		
施設担当課	自治振興課(大東)	関係課	地域振興課
			作成年度 平成30年度
管理方法	指定管理		
管理者	幡屋地区振興会	所在地	大東町
指定期間	平成28年4月1日 ~ 平成31年3月31日		
整備年度	昭和43年度		
構造	鉄筋コンクリート造		
延床面積(m ²)	595m ²		

見直し策	更新 機能充実を図るため。更新に向けて取り組む。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議・検討	方針の決定		
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
7,220			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
1,795			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
1,200			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	加茂交流センター			
予算事業名	加茂交流センター管理事業			
施設担当課	自治振興課(加茂)	関係課	地域振興課	
			作成年度	平成30年度
管理方法	指定管理			
管理者	加茂まちづくり協議会	所在地	加茂町	
指定期間	平成28年4月1日 ~ 平成31年3月31日			
整備年度	平成9年度			
構造	鉄骨造			
延床面積(m ²)	537m ²			

見直し策	複合化 利便性の向上、機能充実を図るため、加茂総合センターとの複合化に向けて取り組む。			
	平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議・検討	方針の決定			
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
8,188			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
1,795			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
1,859			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	民谷交流センター		
予算事業名	民谷交流センター管理事業		
施設担当課	自治振興課(吉田)	関係課	地域振興課
		作成年度	平成30年度
管理方法	指定管理		
管理者	民谷地区振興協議会	所在地	吉田町
指定期間	平成28年4月1日 ~ 平成31年3月31日		
整備年度	昭和29年度		
構造	木造		
延床面積(m ²)	599m ²		

見直し策	更新・改修 機能充実を図るため、更新、改修に向けて取り組む。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議・検討	方針の決定		
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
3,101			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
1,379			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
1,381			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
446			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	波多交流センター			
予算事業名	波多交流センター管理事業			
施設担当課	自治振興課(掛合)	関係課	地域振興課	
			作成年度	平成30年度
管理方法	指定管理			
管理者	波多コミュニティ協議会	所在地	掛合町	
指定期間	平成28年4月1日 ~ 平成31年3月31日			
整備年度	平成5年度			
構造	鉄筋コンクリート造			
延床面積(m ²)	2,290m ²			

見直し策	更新・改修 機能充実を図るため、更新、改修に向けて取り組む。			
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画	
協議・検討	方針の決定			
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度	
備考	備考	備考	備考	

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
3,444			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
3,163			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
2,591			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
703			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	公営住宅(西の宮・三峠・中村・東谷・市営基町・定住促進基町・緑ヶ丘)		
予算事業名	住宅総務管理事業		
施設担当課	建築住宅課	関係課	
			作成年度 平成30年度
管理方法	管理代行		
管理者	島根県住宅供給公社	所在地	市内全域
代行期間	平成30年4月1日 ~ 平成31年3月31日		
整備年度	昭和39年度～昭和56年度		
構造	木造、鉄骨造		
延床面積(m ²)	8,080m ²		

見直し策	更新 老朽化対策のため、更新に向けて取り組む。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
方針の決定 雲南市公営住宅等長寿命 化計画の見直し			
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
567			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
30,194			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
30,194			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0			
備考	備考	備考	備考
施設管理費用等はすべての 公営住宅の総額			

第一次実施方針行動計画表

施設名	公営住宅(村方)		
予算事業名	住宅総務管理事業		
施設担当課	建築住宅課	関係課	
			作成年度 平成30年度
管理方法	管理代行		
管理者	島根県住宅供給公社	所在地	木次町
代行期間	平成30年4月1日 ~ 平成31年3月31日		
整備年度	昭和47年度		
構造	鉄骨造		
延床面積(m ²)	381m ²		

見直し策	廃止 老朽化および需要も低下しているため、廃止に向けて取り組む。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
方針の決定			
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
4			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
30,194			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
30,194			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0			
備考	備考	備考	備考
施設管理費用等はすべての 公営住宅の総額			

第一次実施方針行動計画表

施設名	加茂総合センター			
予算事業名	庁舎管理事業			
施設担当課	自治振興課(加茂)	関係課	管財課	
			作成年度	平成30年度
管理方法	直営			
管理者		所在地	加茂町	
	～			
整備年度	昭和57年度			
構造	鉄筋コンクリート造			
延床面積(m ²)	2,476m ²			

見直し策	複合化 利便性の向上、機能充実を図るため、加茂交流センターとの複合化に向けて取り組む。			
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画	
協議・検討	方針の決定			
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度	
備考	備考	備考	備考	

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
0			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
13,651			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
13,651			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
2,298			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	水道局上下水道部庁舎		
予算事業名	総係費(一般管理費)		
施設担当課	総務課(上下水道部)	関係課	管財課
		作成年度	平成30年度
管理方法	直営		
管理者		所在地	木次町
	～		
整備年度	昭和56年度		
構造	鉄骨造		
延床面積(m ²)	679m ²		

見直し策	更新 老朽化対策のため、更新に向けて取り組む。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
方針の決定	建築工事および解体工事の 実施		
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
0			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
9,711			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
9,711			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
987			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	吉田総合センター			
予算事業名	吉田総合センター庁舎整備事業			
施設担当課	自治振興課(吉田)	関係課	管財課	
			作成年度	平成30年度
管理方法	直営			
管理者		所在地	吉田町	
	～			
整備年度	昭和49年度			
構造	鉄筋コンクリート造			
延床面積(m ²)	1,917m ²			

見直し策	複合化・改修 近隣公共施設等の活用も踏まえた複合化、もしくは継続利用について方針を定める。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議・検討	協議・検討	方針の決定	
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
0			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
9,560			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
9,560			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
868			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	雲南市木次町日登高齢者交流施設		
予算事業名	高齢者交流施設等管理事業		
施設担当課	市民福祉課(木次)	関係課	健康福祉総務課
		作成年度	平成30年度
管理方法	直営		
管理者		所在地	木次町
	～		
整備年度	平成12年度		
構造	木造		
延床面積(m ²)	40m ²		

見直し策	譲渡 隣接の事業所での利活用を検討し、譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議・検討	方針の決定		
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
0			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
922			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
922			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	雲南市在宅生活復帰準備施設		
予算事業名	社会福祉施設管理事業		
施設担当課	市民福祉課(木次)	関係課	健康福祉総務課
		作成年度	平成30年度
管理方法	指定管理		
管理者	社会福祉法人 きすき福祉会	所在地	木次町
指定期間	平成29年4月1日 ~ 平成32年3月31日		
整備年度	平成11年度		
構造	鉄骨造		
延床面積(m ²)	92m ²		

見直し策	譲渡 隣接の事業所での利活用を検討し、譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議・検討	方針の決定		
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
44			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
147			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
0			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	掛合ミニ福祉センター		
予算事業名	社会福祉施設管理事業		
施設担当課	市民福祉課(掛合)	関係課	健康福祉総務課
			作成年度 平成30年度
管理方法	指定管理		
管理者	波多老人クラブむつみ会	所在地	掛合町
指定期間	平成30年4月1日 ~ 平成33年3月31日		
整備年度	平成3年度		
構造	木造		
延床面積(m ²)	93m ²		

見直し策	譲渡 利用者が限定されているため、譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議・検討	協議・検討	方針の決定	
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
518			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
76			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
0			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	大東体育文化センター		
予算事業名	大東体育文化センター管理事業		
施設担当課	社会教育課	関係課	
			作成年度 平成30年度
管理方法	指定管理		
管理者	NPOまちづくり工房うんなん	所在地	大東町
指定期間	平成28年4月1日 ~ 平成31年3月31日		
整備年度	昭和40年度		
構造	鉄筋コンクリート造		
延床面積(m ²)	2,229m ²		

見直し策	集約化 社会体育施設全体の集約化を検討し方針を定める。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議・検討	協議・検討	方針の決定(適正化計画を策定)	実施方法・時期等の決定
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考
		※適正化計画 市有のスポーツ施設全体の 適正な管理や長寿命化に関する計画	

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
20,974			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
5,239			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
3,831			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	幡屋体育館		
予算事業名	幡屋体育館管理事業		
施設担当課	社会教育課	関係課	
			作成年度 平成30年度
管理方法	指定管理		
管理者	幡屋地区振興協議会	所在地	大東町
指定期間	平成30年4月1日 ~ 平成33年3月31日		
整備年度	昭和47年度		
構造	鉄骨造		
延床面積(m ²)	533m ²		

見直し策	廃止 地域での利用が主なため、利用目的に沿った機能については近隣施設で補完し、施設としては廃止を検討する。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議・検討	方針の決定		
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
 3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
2,773			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
246			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
257			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	木次体育館		
予算事業名	木次体育館管理事業		
施設担当課	社会教育課	関係課	
			作成年度 平成30年度
管理方法	直営		
管理者		所在地	木次町
	～		
整備年度	昭和42年度		
構造	鉄筋コンクリート造		
延床面積(m ²)	1,840m ²		

見直し策	集約化 社会体育施設全体の集約化を検討し方針を定める。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議・検討	協議・検討	方針の決定(適正化計画を策定)	実施方法・時期等の決定
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考
		※適正化計画 市有のスポーツ施設全体の 適正な管理や長寿命化に関する計画	

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
14,125			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
4,913			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
4,013			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
198			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	斐伊体育館		
予算事業名	斐伊体育館管理事業		
施設担当課	社会教育課	関係課	
			作成年度 平成30年度
管理方法	直営		
管理者		所在地	木次町
	～		
整備年度	昭和62年度		
構造	鉄骨造		
延床面積(m ²)	960m ²		

見直し策	集約化 社会体育施設全体の集約化を検討し方針を定める。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議・検討	協議・検討	方針の決定(適正化計画を策定)	実施方法・時期等の決定
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考
		※適正化計画 市有のスポーツ施設全体の 適正な管理や長寿命化に関する計画	

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
13,372			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
1,665			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
1,467			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
13			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	掛合体育館		
予算事業名	掛合体育館管理事業		
施設担当課	社会教育課	関係課	
			作成年度 平成30年度
管理方法	指定管理		
管理者	公益社団法人 雲南市シルバー人材センター	所在地	掛合町
指定期間	平成30年4月1日 ~ 平成33年3月31日		
整備年度	昭和49年度		
構造	鉄骨鉄筋コンクリート造		
延床面積(m ²)	2,637m ²		

見直し策	集約化 社会体育施設全体の集約化を検討し方針を定める。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議・検討	協議・検討	方針の決定(適正化計画を策定)	実施方法・時期等の決定
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考
		※適正化計画 市有のスポーツ施設全体の 適正な管理や長寿命化に関する計画	

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
18,847			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
5,711			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
5,674			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	掛合体育振興センター			
予算事業名	中学校総務管理事業			
施設担当課	社会教育課	関係課	教育総務課	
			作成年度	平成30年度
管理方法	直営			
管理者		所在地	掛合町	
	～			
整備年度	昭和55年度			
構造	鉄骨造			
延床面積(m ²)	646m ²			

見直し策	集約化 社会体育施設全体の集約化を検討し方針を定める。			
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画	
協議・検討	協議・検討	方針の決定(適正化計画を策定)	実施方法・時期等の決定	
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度	
備考	備考	備考	備考	
		※適正化計画 市有のスポーツ施設全体の 適正な管理や長寿命化に関する計画		

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
68			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
491			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
487			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
137			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	大東公園野球場			
予算事業名	大東公園管理事業			
施設担当課	社会教育課	関係課	都市計画課	
			作成年度	平成30年度
管理方法	指定管理			
管理者	株式会社 キラキラ雲南	所在地	大東町	
指定期間	平成30年4月1日 ~ 平成33年3月31日			
整備年度	昭和56年度			
構造				
規模	両翼:90m 中堅線:115m			

見直し策	集約化 社会体育施設全体の集約化を検討し方針を定める。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議・検討	協議・検討	方針の決定(適正化計画を策定)	実施方法・時期等の決定
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考
		※適正化計画 市有のスポーツ施設全体の 適正な管理や長寿命化に関する計画	

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
2,720			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
13,935			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
11,430			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0			
備考	備考	備考	備考
管理費用等は公園全体の合計			

第一次実施方針行動計画表

施設名	加茂中央公園野球場			
予算事業名	加茂中央公園管理事業			
施設担当課	社会教育課	関係課	都市計画課	
				作成年度 平成30年度
管理方法	指定管理			
管理者	株式会社 キラキラ雲南	所在地	加茂町	
指定期間	平成30年4月1日 ~ 平成33年3月31日			
整備年度	昭和59年度			
構造				
規模	両翼:92m 中堅線:118m			

見直し策	集約化 社会体育施設全体の集約化を検討し方針を定める。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議・検討	協議・検討	方針の決定(適正化計画を策定)	実施方法・時期等の決定
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考
		※適正化計画 市有のスポーツ施設全体の 適正な管理や長寿命化に関する計画	

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
6,947			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
12,054			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
9,565			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0			
備考	備考	備考	備考
管理費用等は公園全体の合計			

第一次実施方針行動計画表

施設名	木次運動公園野球場		
予算事業名	公園施設管理事業		
施設担当課	都市計画課	関係課	社会教育課
管理方法	直営		
管理者	所在地	木次町	
整備年度	昭和56年度		
構造	~		
規模	両翼:91m 中堅線:110m		

見直し策	集約化 社会体育施設全体の集約化を検討し方針を定める。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議・検討	協議・検討	方針の決定(適正化計画を策定)	実施方法・時期等の決定
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考
		※適正化計画 市有のスポーツ施設全体の 適正な管理や長寿命化に関する計画	

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
7,678			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
2,096			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
1,626			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
65			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	明石緑が丘公園野球場				
予算事業名	明石緑が丘公園管理事業				
施設担当課	産業施設課	関係課	社会教育課	観光振興課	農政課
				作成年度	平成30年度
管理方法	指定管理				
管理者	合同会社 明石総合企画	所在地		三刀屋町	
指定期間	平成30年4月1日 ~ 平成33年3月31日				
整備年度	昭和63年度				
構造					
規模	両翼:87m 中堅線:110m				

見直し策	集約化 社会体育施設全体の集約化を検討し方針を定める。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議・検討	協議・検討	方針の決定(適正化計画を策定)	実施方法・時期等の決定
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考
		※適正化計画 市有のスポーツ施設全体の 適正な管理や長寿命化に関 する計画	

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
2,837			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
59,561			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
23,622			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0			
備考	備考	備考	備考
管理費用等は公園全体の合計			

第一次実施方針行動計画表

施設名	掛合野球場		
予算事業名	掛合野球場管理事業		
施設担当課	社会教育課	関係課	
			作成年度 平成30年度
管理方法	指定管理		
管理者	公益社団法人 雲南市シルバー人材センター	所在地	掛合町
指定期間	平成30年4月1日 ~ 平成33年3月31日		
整備年度	昭和53年度		
構造			
規模	両翼:94m 中堅線:120m		

見直し策	集約化 社会体育施設全体の集約化を検討し方針を定める。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議・検討	協議・検討	方針の決定(適正化計画を策定)	実施方法・時期等の決定
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考
		※適正化計画 市有のスポーツ施設全体の 適正な管理や長寿命化に関する計画	

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
1,321			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
1,794			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
2,648			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	鉄の未来科学館			
予算事業名	鉄の未来科学館管理事業			
施設担当課	自治振興課(吉田)	関係課	観光振興課	社会教育課
			作成年度	平成30年度
管理方法	指定管理			
管理者	公益財団法人 鉄の歴史村地域振興事業団	所在地	吉田町	
指定期間	平成30年4月1日 ~ 平成33年3月31日			
整備年度	平成2年度			
構造	鉄骨造			
延床面積(m ²)	642m ²			

見直し策	集約化 利用状況により、近隣施設含めて集約化を検討する。			
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画	
協議・検討	協議・検討	方針の決定		
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度	
備考	備考	備考	備考	

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
2,370			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
7,000			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
6,212			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
615			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	砂子原自治会館		
予算事業名	市有施設等管理事業		
施設担当課	自治振興課(加茂)	関係課	
		作成年度	平成30年度
管理方法	指定管理		
管理者	砂子原自治連合会	所在地	加茂町
指定期間	平成30年4月1日 ~ 平成35年3月31日		
整備年度	昭和58年度		
構造	鉄骨造		
延床面積(m ²)	273m ²		

見直し策	譲渡 自治会等の利用が主であるため譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議	協議	協議	時期等の決定
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
1,189			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
258			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
0			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	雲南市漆仁の里交流館		
予算事業名	漆仁の里交流館管理事業		
施設担当課	自治振興課(木次)	関係課	
			作成年度 平成30年度
管理方法	指定管理		
管理者	漆仁自治会	所在地	木次町
指定期間	平成30年4月1日 ~ 平成35年3月31日		
整備年度	平成4年度		
構造	木造		
延床面積(m ²)	67m ²		

見直し策	譲渡 自治会等の利用が主であるため譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議	協議	協議	時期等の決定
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
281			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
169			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
132			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	雲南市木次町郷土文化保存伝習施設		
予算事業名	市有施設等管理事業		
施設担当課	自治振興課(木次)	関係課	
			作成年度 平成30年度
管理方法	指定管理		
管理者	槻之屋振興会	所在地	木次町
指定期間	平成30年4月1日 ~ 平成35年3月31日		
整備年度	平成6年度		
構造	鉄骨鉄筋コンクリート造		
延床面積(m ²)	373m ²		

見直し策	譲渡 自治会等の利用が主であるため譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議	協議	協議	時期等の決定
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
1,540			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
790			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
598			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
598			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	飯石生活改善センター		
予算事業名	市有施設等管理事業		
施設担当課	自治振興課(三刀屋)	関係課	
		作成年度	平成30年度
管理方法	指定管理		
管理者	飯石地区農産品加工グループ	所在地	三刀屋町
指定期間	平成30年4月1日 ~ 平成35年3月31日		
整備年度	昭和53年度		
構造	鉄骨造		
延床面積(m ²)	207m ²		

見直し策	譲渡 自治会等の利用が主であるため譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議	協議	協議	時期等の決定
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
53			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
15			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
0			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	後根波コミュニティーセンター		
予算事業名	市有施設等管理事業		
施設担当課	自治振興課(三刀屋)	関係課	
		作成年度	平成30年度
管理方法	指定管理		
管理者	後根波自治会	所在地	三刀屋町
指定期間	平成29年4月1日 ~ 平成33年3月31日		
整備年度	平成6年度		
構造	木造		
延床面積(m ²)	120m ²		

見直し策	譲渡 自治会等の利用が主であるため譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議	協議	方針の決定	
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
546			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
181			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
15			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
15			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	民谷集落センター		
予算事業名	市有施設等管理事業		
施設担当課	自治振興課(吉田)	関係課	
			作成年度 平成30年度
管理方法	指定管理		
管理者	民谷自治会	所在地	吉田町
指定期間	平成30年4月1日 ~ 平成35年3月31日		
整備年度	平成15年度		
構造	木造		
延床面積(m ²)	145m ²		

見直し策	譲渡 自治会等の利用が主であるため譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議	方針の決定		
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
417			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
141			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
0			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	深野集落センター		
予算事業名	市有施設等管理事業		
施設担当課	自治振興課(吉田)	関係課	
			作成年度 平成30年度
管理方法	指定管理		
管理者	深野自治会	所在地	吉田町
指定期間	平成30年4月1日 ~ 平成35年3月31日		
整備年度	昭和58年度		
構造	木造		
延床面積(m ²)	188m ²		

見直し策	譲渡 自治会等の利用が主であるため譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議	協議	協議	時期等の決定
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考
補助金、地方債等の制限がなくなる平成50年度以降に譲渡			

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
1,084			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
305			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
0			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	川手公会堂		
予算事業名	市有施設等管理事業		
施設担当課	自治振興課(吉田)	関係課	
			作成年度 平成30年度
管理方法	指定管理		
管理者	川手自治会	所在地	吉田町
指定期間	平成30年4月1日 ~ 平成35年3月31日		
整備年度	平成10年度		
構造	木造		
延床面積(m ²)	90m ²		

見直し策	譲渡 自治会等の利用が主であるため譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議	協議	方針の決定	
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考
補助金、地方債等の制限がなくなる平成32年度以降に譲渡			

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
372			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
60			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
0			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	大宝集会所		
予算事業名	市有施設等管理事業		
施設担当課	自治振興課(吉田)	関係課	
			作成年度 平成30年度
管理方法	指定管理		
管理者	川手自治会	所在地	吉田町
指定期間	平成30年4月1日 ~ 平成35年3月31日		
整備年度	平成11年度		
構造	木造		
延床面積(m ²)	39m ²		

見直し策	譲渡 自治会等の利用が主であるため譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議	協議	協議	時期等の決定
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考
補助金、地方債等の制限がなくなる平成34年度以降に譲渡			

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
198			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
53			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
0			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	波多集会センター		
予算事業名	波多集会センター管理事業		
施設担当課	自治振興課(掛合)	関係課	
			作成年度 平成30年度
管理方法	直営		
管理者		所在地	掛合町
	～		
整備年度	昭和57年度		
構造	木造		
延床面積(m ²)	299m ²		

見直し策	廃止 休止中、補助金、起債等の諸条件が整った段階で廃止する。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
方針の決定			
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
 3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
0			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
0			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
0			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	入間集会センター		
予算事業名	入間集会センター管理事業		
施設担当課	自治振興課(掛合)	関係課	
			作成年度 平成30年度
管理方法	指定管理		
管理者	寺谷自治会	所在地	掛合町
指定期間	平成28年4月1日 ~ 平成33年3月31日		
整備年度	昭和57年度		
構造	鉄骨造		
延床面積(m ²)	261m ²		

見直し策	譲渡 自治会等の利用が主であるため譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議	協議	方針の決定	
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
770			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
731			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
304			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
304			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	長迫集会センター		
予算事業名	市有施設等管理事業		
施設担当課	自治振興課(掛合)	関係課	
			作成年度 平成30年度
管理方法	指定管理		
管理者	長迫自治会	所在地	掛合町
指定期間	平成30年4月1日 ~ 平成35年3月31日		
整備年度	昭和58年度		
構造	木造		
延床面積(m ²)	59m ²		

見直し策	譲渡 自治会等の利用が主であるため譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議	協議	協議	時期等の決定
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
25			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
66			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
0			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	志食集会センター		
予算事業名	市有施設等管理事業		
施設担当課	自治振興課(掛合)	関係課	
			作成年度 平成30年度
管理方法	指定管理		
管理者	志食自治会	所在地	掛合町
指定期間	平成30年4月1日 ~ 平成35年3月31日		
整備年度	昭和58年度		
構造	木造		
延床面積(m ²)	98m ²		

見直し策	譲渡 自治会等の利用が主であるため譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議	協議	協議	時期等の決定
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
200			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
111			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
0			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	下多根集会センター		
予算事業名	市有施設等管理事業		
施設担当課	自治振興課(掛合)	関係課	
			作成年度 平成30年度
管理方法	指定管理		
管理者	下多根自治会	所在地	掛合町
指定期間	平成30年4月1日 ~ 平成35年3月31日		
整備年度	昭和58年度		
構造	木造		
延床面積(m ²)	113m ²		

見直し策	譲渡 自治会等の利用が主であるため譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議	協議	協議	時期等の決定
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
556			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
158			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
0			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	舟津集会センター		
予算事業名	市有施設等管理事業		
施設担当課	自治振興課(掛合)	関係課	
			作成年度 平成30年度
管理方法	指定管理		
管理者	舟津自治会	所在地	掛合町
指定期間	平成30年4月1日 ~ 平成35年3月31日		
整備年度	昭和58年度		
構造	木造		
延床面積(m ²)	78m ²		

見直し策	譲渡 自治会等の利用が主であるため譲渡に向けて取り組む。		
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画
協議	協議	協議	時期等の決定
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度
備考	備考	備考	備考

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
373			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
133			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
0			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0			
備考	備考	備考	備考

第一次実施方針行動計画表

施設名	雲南市掛合総合営農指導センター			
予算事業名	農業施設管理事業			
施設担当課	農政課	関係課	自治振興課(掛合)	
				作成年度 平成30年度
管理方法	指定管理			
管理者	中組自治会	所在地	掛合町	
指定期間	平成26年4月1日 ~ 平成31年3月31日			
整備年度	平成7年度			
構造	木造			
延床面積(m ²)	110m ²			

見直し策	譲渡 自治会等の利用が主であるため譲渡に向けて取り組む。			
平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画	平成33年度 計画	
方針の決定				
取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	取り組み状況・実績	
課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	課題・改善策	
進捗度	進捗度	進捗度	進捗度	
備考	備考	備考	備考	

《進捗度》 0:未実施、協議等中断 1:内部協議(スケジュール、手法等検討) 2:地元・関係者協議
3:地元・関係者方針同意 4:実施時期、予算決定 5:見直し策実施

管理実績(単位:人、千円)

平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
利用者数	利用者数	利用者数	利用者数
597			
施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用	施設管理費用
591			
公費負担額	公費負担額	公費負担額	公費負担額
366			
修繕費	修繕費	修繕費	修繕費
0			
備考	備考	備考	備考