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（１）事業概要 （２）事務事業の手段・指標

単年度のみ 単年度繰返

（

期間限定複数年度

（ 24 27

（３）事務事業の目的・指標

（４）事務事業のコスト
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② 事業内容
（期間限定複数年度事業は全体像を記述）

行政機能 公平で効率的なサービスを提供する。

行政機能 公共施設を適正に管理する。

〈05〉時代にあった行政サービスの実現

基本事業名 〈016〉公共施設の適正管理

対
象

意
図

対
象

意
図

事務事業名

26年度

年度～ 年度　）

年度～　）

手
段

総
合
計
画
体
系

・庁舎建設工事
・車庫･倉庫棟建設工事
・周辺整備工事

（計画）

(実績)
26年度

① 主な活動
27年度計画（27年度に計画する主な活動）26年度実績（26年度に行った主な活動）

29

庁舎施設 2

14,712

24年度
(実績)

25年度

1,324,156318,227

(実績)

(実績)

2

27年度

款

中事業

政策名 所属G

担当者名

新庁舎建設推進 課長名〈Ⅰ〉みんなで築くまち≪協働・行政経営≫

予算科目

施策名

日野　誠

27年度② 活動指標
（計画）

目
的

目
的

① 事業期間

中事
業名

所属課総務部

1,810

0854-40-1025
（内線）

項

電話番号

3559

1

62,700

102,107

287,600

2

平成 26 年度事業　事後評価・決算

新庁舎建設事業 所属部

Ｈ24年度：基本設計作成
Ｈ25年度：実施設計作成
　　 　　　　用地取得造成工事
Ｈ26～Ｈ27年度：庁舎建設工事、周辺整備工
事

・庁舎建設工事
・周辺整備工事

事務事業マネジメントシート 

イ 19

人
件
費

管財課

財
源
内
訳

2,146,485

141,269

時間

正規職員従事人数

7,092
延べ業務時間

109,199 332,701

事業費計  （A） 千円

人

14,474

単位

1,185
210,000

目
的

(実績)

地方債

39,407

220,000

その他

労務単価の上昇
労働力不足

特になし 労務単価の上昇による事業費の増加
労働力不足による進捗への影響

30,627

（５）事務事業の環境変化、住民意見等

人件費計  (B)

・建築主体工事　　　　1,124,000千円
・電気設備工事　　　　　　66,096千円
・機械設備工事　　　　　　93,960千円
・周辺整備工事　　　　　      670千円
・合庁補償関連工事　 　11,9１3千円
・工事監理等業務委託   24,952千円
・事務費　　　　　　　　　 　   2,565千円

トータルコスト(A)＋(B)

3,784

② 意図（対象がどのような状態になるのか）

千円

千円

3,718

25年度

62,000

1,338,868

一般財源 千円

県支出金

国庫支出金 千円

渡部泰昌

目

24年度（決算）

設計･監理協議 回 20

組織機構の見直しや定員管理計画等を踏
まえた庁舎建設を実施することにより、行
財政改革実施計画に対応した行政機能改
革が行え効率的な行政サービスの提供が
可能となる。

会計

１　現状把握 【DO】

(実績)(実績)

24年度

26年度 27年度24年度 25年度

27 6 1

行政機能

（計画）

25年度（決算）

1,115,900
事
業
費

27年度（計画）

① 対象（誰、何を対象にしているのか）

千円

千円

千円

26年度（決算）単位

ア

イ

1,715,300

4,987

回 19 10 39 10

単位

単位

10

ア 内部協議

10

ウ 市民ワークショップ 回 3 0 0 0

エ 施工者協議 回 0 0 48

％ 2.6 10.8 44.8 100.0

ウ

事業進捗率

ウ

(実績) (実績)

棟 5 5 5

① 事業費の内訳 （26年度決算）

イ

ア

大事業 大事
業名

新庁舎建設事業

庁舎施設整備事業

① 環境変化　（この事務事業を取り巻く状況（対
象者や根拠法令等）はどう変化しているか？　開始
時期あるいは５年前と比べてどう変わったのか？）

② 改革改善の経緯
（この事務事業に関してこれまでどのような改革
改善をしているか？）

③ 関係者からの意見・要望　（この事務事業に対して
市民、議会、事業対象者、利害関係者等からどんな意見や
要望が寄せられているか？）

③ 対象指標

④ 成果指標

② コストの推移

－１枚目－



２　事後評価 【SEE】
① 政策体系との整合性　　この事務事業の目的は市の政策体系に結びつくか？　意図することが結びついているか？ 見直し余地があるとする理由

 見直し余地がある  結びついている ＊余地がある場合　　

② 公共関与の妥当性　　なぜこの事業を市が行わなければならないのか？税金を投入して達成する目的か？

 見直し余地がある  妥当である ＊余地がある場合　　

③ 対象・意図の妥当性　　対象を限定・追加する必要はないか？意図を限定・拡充する必要はないか？

 見直し余地がある  適切である ＊余地がある場合　　

④ 成果の向上余地　　成果を向上させる余地はあるか？ 成果を向上させるため現在より良いやり方ははないか？ 何が原因で成果向上が期待できないのか？

 向上余地がある
 向上余地がない

⑤ 廃止・休止の成果への影響　　この事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無とその内容は？

 影響無
 影響有

⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性　目的達成には、この事務事業以外の手段（類似事業）はないか？ ある場合、その類似事業との統廃合・連携ができるか？

 他に手段がある ＊ある場合　　

 統廃合・連携ができる

 統廃合・連携ができない

 他に手段がない

⑦ 事業費の削減余地　　成果を下げずに事業費を削減できないか？（仕様や工法の適正化、住民の協力など）

 削減余地がある
 削減余地がない

⑧ 人件費（延べ業務時間）の削減余地　　成果を下げずにやり方の工夫で延べ業務時間を削減できないか？ 正職員以外や外部委託ができないか？

 削減余地がある
 削減余地がない

⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地　　事業内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか？　受益者負担が公平･公正か？

 見直し余地がある
 公平・公正である

① １次評価者としての評価結果 ② １次評価結果の総括（根拠と理由）

Ａ 目的妥当性 適切 見直し余地あり

Ｂ 有効性 適切 見直し余地あり

Ｃ 効率性 適切 見直し余地あり

Ｄ 公平性 適切 見直し余地あり

３　今後の方向性 【PLAN】
① 1次評価者としての事務事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可 ② 改革・改善による期待成果

廃止 休止 目的再設定 事業統廃合・連携

事業のやり方改善（有効性改善）　 事業のやり方改善（効率性改善）　
事業のやり方改善（公平性改善）　 現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）
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(具体的な手段
や類似事業名)

理由

理由

類似事業はない

事業費の縮減及び財政負担の軽減を意識し進めているが、労務費等は上昇傾向に
あり事業費増大の懸念もある。

削減 維持

向
上

平成27年度事業完了とした事業ｽｹｼﾞｭｰﾙに沿った整備を進める

廃止・休止の場合は記入不要。
コストが増加（新たに費やし）で成果が向
上しない、もしくはコスト維持で成果低下で
は改革・改善とはならない。

増加

成
果

低
下

維
持
維
持

● ×

×

理由

過大な人員配置となっていない

行政運営に必須の施設である

Ｃ
効
率
性

理由

コスト

理由

事務事業名 新庁舎建設事業 所属部 総務部 所属課 管財課

Ａ
目
的
妥
当
性

評
価
の
総
括

事業意図を理解し、関係者等からの意見を踏まえた事業推進を行
なった。

他に事業主体はなく、廃止・休止は出来ない。

×

理由

事業計画に基づく進捗であり向上余地はない

Ｂ
有
効
性

Ｄ
公
平
性
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