

## 【集合処理施設】

### ○公共下水道事業

処理区		供用開始	経過年数 (R3.4時点)	統合処理区
木次町	木次・三刀屋	H11/3	22	西本郷・日登・大島引野
三刀屋町				上熊谷・一宮・鍋山・多久和・下多根
大東町	大東特環	H18/10	14	浄化槽（南地区・東地区・北地区）
加茂町	加茂特環	H6/10	26	大竹・宇治神原・加茂南・加茂北・三代・伊萱・中山

### ○農業集落排水事業

処理区		供用開始	経過年数 (R3.4時点)	統合先	統合時期	進捗状況
加茂町	大竹	H5/6	27	加茂特環	R3	整備中
	宇治神原	H6/9	26	加茂特環	R9	
	加茂南	H9/11	23	加茂特環	R8	
	加茂北	H11/4	22	加茂特環	R5	整備中
	三代	H12/1	21	加茂特環	R14	
木次町	西本郷	H8/3	25	木次・三刀屋	R1	令和2年4月1日 統合済み
	湯村	H12/1	21	統合なし		
	平田	H13/3	20	統合なし		
	日登	H17/4	16	木次・三刀屋	R10	
	大島・引野	H18/4	15	木次・三刀屋	R10	整備中
三刀屋町	上熊谷	S62/4	34	木次・三刀屋	R4	整備中
	一宮	H7/4	26	木次・三刀屋	R13	
	鍋山	H9/4	24	木次・三刀屋	R4	整備中
	多久和	H10/4	23	木次・三刀屋	R12	
	里坊	H13/4	20	統合なし		
	中野六神	H14/4	19	統合なし		
	伊萱	H19/10	13	加茂特環	R14	
吉田町	吉田	H20/4	13	統合なし		
掛合町	掛合	H5/8	27	統合なし		
	掛合下	H8/5	24	掛合農集	R10	
	入間	H13/4	20	統合なし		
	下多根	H15/4	18	木次・三刀屋	R10	

### ○簡易排水事業

処理区		供用開始	経過年数 (R3.4時点)	統合先	統合時期	進捗状況
掛合町	松笠	H13/4	20	統合なし		

○コミュニティ・プラント事業

処理区		供用開始	経過年数 (R3.4 時点)	統合先	統合時期	進捗状況
加茂町	中山	H14/4	19	加茂特環	R5	整備中

【個別処理施設】

○浄化槽事業

処理区		計画年度		統合先	統合時期	進捗状況
大東 浄化槽	南地区	R13～		大東特環	R13～	
	東地区	R19～		大東特環	R19～	
	北地区	R25～		大東特環	R25～	