

令和5年度(2023年度)			令和6年度(2024年度)												令和7年度(2025年度)																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3												
RFPの選定・決定の実施			契約締結・詳細スケジュール確定			PIAの実施			データ移行												標準システム本稼働																	
									システムの移行時の設定																								テスト・研修					
									次の期に合わせた環境設定																								条例・規則改正					