

別紙3 スケジュール

令和7年度(2025年度)			令和8年度(2026年度)												令和9年度(2027年度)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	
ベンダ選定・決定			契約締結・詳細スケジュール確定	PIAの実施		データ移行										標準システム本稼働
				システム移行時の設定			テスト・研修									
				次期システムに合わせた既存環境の設定変更			条例・規則改正									