

| | | | | | | | |
|--------|----------|----------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------|---------------------------|
| 事務事業名 | | 春殖交流センター整備事業 | | 所属部 | 大東総合センター | 所属課 | 自治振興課 |
| 総合計画体系 | 政策名 | 〈I〉みんなで築くまち〈協働・行政経営〉 | | 所属G | 自治振興グループ | 課長名 | 景山修二 |
| | 施策名 | 〈01〉市民が主役のまちづくりの推進 | | 担当者名 | 加納寿伸 | 電話番号 | 0854-43-8160 (内線) 4005 |
| | 目的 対象 | 市民 | 意図 まちづくりの課題を主体的に解決する。 | 予算科目 | 会計 款 大事業 大事業 0:1:1:0:0:2 | 自治振興事業 | |
| | 目的 対象 | 活動している市民 | 意図 活動しやすい場所がある。 | 項 目 中事業 中事業 0:5:6:5:2:1 | 業名 春殖交流センター整備事業 | | |

1 現状把握【DO】

(1) 事業概要

| | |
|--|---|
| ① 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ <input type="checkbox"/> 単年度繰返 (年度 ~) |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (29 年度 ~ 31 年度) |
| ② 事業内容 | (期間限定複数年度事業は全体像を記述) |
| 現春殖交流センター施設の老朽化による建て替え業務 H29 施設用地の確保、用地に係る調査、建設予定地の造成工事、建築設計事務 H30 公園解体工事、建設工事(本体) H31 旧春殖交流センター解体工事、外構工事 | |

(2) 事務事業の手段・指標

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 手段 | ① 主な活動 | 29年度実績(29年度に行った主な活動) | | | | 30年度計画(30年度に計画する主な活動) | | | | |
| | | ・造成測量設計・設計業務委託 ・建築設計業務委託 ・地質調査業務委託 ・補償調査業務委託 ・造成工事 ・公有財産購入 ・建物・立木・電柱補償移転 | | | | 公園解体工事 春殖交流センター建設【本体・機械・電気】 備品購入 | | | | |
| | ② 活動指標 | 単位 | 27年度 (実績) | 28年度 (実績) | 29年度 (実績) | 30年度 (計画) | | | | |
| | ア 施設用地の確保、用地に係る調査、建設予定地の造成工事、建築設計事務 | 式 | | | 1 | | | | | |
| | イ 建築工事 | 式 | | | | 1 | | | | |
| | ウ | | | | | | | | | |
| | エ | | | | | | | | | |

(3) 事務事業の目的・指標

| | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 目的 | ① 対象(誰、何を対象にしているのか) | ③ 対象指標 | 単位 | 27年度 (実績) | 28年度 (実績) | 29年度 (実績) | 30年度 (計画) |
| | ①春殖交流センター ②春殖地区民 | ア 春殖交流センター | 式 | | | 1 | 1 |
| | | イ 春殖地区人口 | 人 | | | 2,180 | 2,180 |
| | | ウ | | | | | |
| ② 意図(対象がどのような状態になるのか) | ④ 成果指標 | 単位 | 27年度 (実績) | 28年度 (実績) | 29年度 (実績) | 30年度 (計画) | |
| ・春殖交流センターが建て替えられ、春殖地区のまちづくりの拠点として整備される。 | ア 建築面積 | m ² | | | | 622 | |
| | イ 利用件数 | 件 | | | 401 | 400 | |
| | ウ 利用人数 | 人 | | | 6,079 | 6,000 | |

(4) 事務事業のコスト

| | | | | | | |
|------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| ① 事業費の内訳 (29年度決算) | ② コストの推移 | 単位 | 27年度(決算) | 28年度(決算) | 29年度(決算) | 30年度(計画) |
| ・建築確認申請手数料 39千円 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 千円 | | | |
| ・造成測量設計・設計業務委託 3,867千円 | | 県支出金 | 千円 | | | |
| ・建築設計業務委託 6,675千円 | | 地方債 | 千円 | | 53,800 | 241,100 |
| ・地質調査業務委託 4,890千円 | | その他 | 千円 | | | 7,000 |
| ・補償調査業務委託 1,895千円 | | 一般財源 | 千円 | | 727 | 710 |
| ・造成工事 28,444千円 | | 事業費計(A) | 千円 | | 54,527 | 248,810 |
| ・公有財産購入 7,009千円 | 人件費 | 正規職員従事人数 | 人 | | 2 | |
| ・建物・立木・電柱補償移転 1,708千円 | | 延べ業務時間 | 時間 | | 800 | |
| 計 54,527千円 | | 人件費計(B) | 千円 | | 3,262 | |
| | | トータルコスト(A)+(B) | 千円 | | 57,789 | |

(5) 事務事業の環境変化、住民意見等

| | | |
|--|--|---|
| ① 環境変化 (この事務事業を取り巻く状況(対象者や根拠法令等)はどう変化しているか? 開始時期あるいは5年前と比べてどう変わったのか?) | ② 改革改善の経緯 (この事務事業に関してこれまでどのような改革改善をしているか?) | ③ 関係者からの意見・要望 (この事務事業に対して市民、議会、事業対象者、利害関係者等からどんな意見や要望が寄せられているか?) |
| 現春殖交流センターは、昭和48年建築で築後42年が経過し耐用年数も超えており、かつ旧耐震基準で建築された建物であり安全性が確保されているとは言い難い。また、大集会室が2階に設置されているため、多様化する地域自主組織の活動拠点として十分であると言えない。 | 平成29年度造成工事を行い、平成30年度に春殖交流センター建設工事を行う。 | 昭和48年に建築されており、老朽化が進んでいることや、大会議室が2階にあり利用しにくい施設となっていることから、平成27年12月に春殖地区振興協議会より建て替えの要望書が提出されている。 |

| | | | | | |
|-------|--------------|-----|----------|-----|-------|
| 事務事業名 | 春殖交流センター整備事業 | 所属部 | 大東総合センター | 所属課 | 自治振興課 |
|-------|--------------|-----|----------|-----|-------|

2 事後評価【SEE】

| | | |
|-------------------|--|--|
| A 目的 妥当性 | ① 政策体系との整合性 この事務事業の目的は市の政策体系に結びつくか？ 意図することが結びついているか？ | 見直し余地があるとする理由 |
| | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている * 余地がある場合⇒ | |
| | ② 公共関与の妥当性 なぜこの事業を市が行わなければならないのか？ 税金を投入して達成する目的か？ | |
| | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である * 余地がある場合⇒ | |
| | ③ 対象・意図の妥当性 対象を限定・追加する必要はないか？ 意図を限定・拡充する必要はないか？ | |
| | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 適切である * 余地がある場合⇒ | |
| B 有効性 | ④ 成果の向上余地 成果を向上させる余地はあるか？ 成果を向上させるため現在より良いやり方はあるか？ 何が原因で成果向上が期待できないのか？ | |
| | <input type="checkbox"/> 向上余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない | 理由 既存、施設は解体後駐車場とし、公園跡地に春殖交流センターを新築するため、これ以上の向上の余地はない |
| | ⑤ 廃止・休止の成果への影響 この事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無とその内容は？ | |
| | <input type="checkbox"/> 影響無 <input checked="" type="checkbox"/> 影響有 | 理由 春殖交流センターとしての拠点施設であり施設整備は不可欠 旧春殖交流センターは、集会室が2階にあるため平屋の建築を行う |
| | ⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 目的達成には、この事務事業以外の手段(類似事業)はないか？ ある場合、その類似事業との統廃合・連携ができるか？ | |
| | <input type="checkbox"/> 他に手段がある * ある場合⇒ (具体的な手段や類似事業名) | |
| | <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない | 理由 春殖交流センターとしての拠点施設であり施設整備は不可欠 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない | |
| C 効率性 | ⑦ 事業費の削減余地 成果を下げずに事業費を削減できないか？ (仕様や工法の適正化、住民の協力など) | |
| | <input type="checkbox"/> 削減余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない | 理由 既存施設の改築であり、これ以上の削減の余地はない |
| | ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 成果を下げずにやり方の工夫で延べ業務時間を削減できないか？ 正職員以外や外部委託ができないか？ | |
| | <input type="checkbox"/> 削減余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない | 理由 必要最小限の人員で行っており、これ以上の削減の余地はない |
| D 公平性 | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 事業内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか？ 受益者負担が公平・公正か？ | |
| | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である | 理由 一般市民が利用する地域の拠点施設であるので受益者負担はない |
| 評価 の 総 括 | ① 1次評価者としての評価結果 | ② 1次評価結果の総括(根拠と理由) |
| | A 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり B 有効性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり C 効率性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり D 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | 地域の拠点施設であり、春殖交流センターとしての施設建築は、より良い地域づくりのため必要と考える。 |

3 今後の方向性【PLAN】

| ① 1次評価者としての事務事業の方向性(改革改善案)・・・複数選択可 | ② 改革・改善による期待成果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|----|-----|--|--|--|--|----|----|----|----|----|--|--|--|----|--|---|---|----|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的再設定 <input type="checkbox"/> 事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(有効性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(効率性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(公平性改善) <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない) | <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> <tr> <th rowspan="3">成果</th> <th>向上</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td></td> <td>●</td> <td>×</td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td></td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> </table> <p>廃止・休止の場合は記入不要。 コストが増加(新たに費やし)で成果が向上しない、もしくはコスト維持で成果低下は改革・改善とはならない。</p> | | | コスト | | | | | 削減 | 維持 | 増加 | 成果 | 向上 | | | | 維持 | | ● | × | 低下 | | × | × |
| | | コスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 削減 | 維持 | 増加 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果 | 向上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 維持 | | ● | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 低下 | | × | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>平成30年度に春殖交流センター建設工事を行う。 平成31年度旧春殖交流センターの解体及び外構工事を計画予定している。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |