

工事監査報告書

1. 監査の種類

地方自治法第199条第4項の規定に基づく工事監査

地方自治法第199条第5項の規定に基づく随時監査（入札状況監査）

なお、この基準は雲南市監査基準に準拠して実施した。

2. 監査の対象、実施場所及び日程

令和2年度の工事請負費予算のうち、8月末現在の1契約につき1,500万円以上（災害復旧工事は500万円以上）の工事、令和元年度から予算を繰越した1,000万円以上（災害復旧工事は500万円以上）の工事及び令和2年8月末現在の建設工事、測量・設計等業務の入札・発注状況について監査対象とした。

【別紙1】

令和2年度予算で1契約あたり1,500万円以上（災害は500万円以上）の工事
令和元年度から予算を繰越した1,000万円以上（災害は500万円以上）の工事

【別紙2】

令和2年度(R2.4.1~R2.8.31)の入札状況

(1) 所管部局ヒアリング

令和2年10月20日（火） 【場所：205会議室】

時間	部局（課）名	対象事業等
9:00～9:50	管財課	建設工事、測量設計等入札発注状況
9:50～10:30	水道局	分庁舎施設整備事業
10:40～11:00	防災部	デジタル防災行政無線整備事業
11:00～12:00	農林振興部	農業水路等長寿命化・防災減災事業（繰越） 県単林地崩壊防止事業（繰越） 飯石ストックヤード整備事業（繰越）
13:00～14:00	子ども政策局	木次こども園建設事業
14:00～15:00	教育委員会	菅谷たたら山内保存修理事業 永井隆記念館施設整備事業
15:10～17:00	建設部	交付金道路整備事業、起債道路整備事業（現年・繰越） 交付金活用道路修繕事業、道整備推進交付金事業 高速道路整備関連事業（現年・繰越） 公営住宅建設事業

(2) 現地監査

令和2年10月22日(木) 【場所：対象工事現地】

時 間	担当課名	対象事業、工事等
9:00～9:30	建築住宅課	公営住宅建設事業(三刀屋町三刀屋地内) 市営住宅三刀屋第2団地C棟集会所建設工事
10:00～10:15	農林土木課	林地崩壊防止事業(大東町畑鶴地内) 大東町畑鶴地区林地崩壊防止工事
10:45～11:15	都市計画課	高速道路整備関連事業(加茂町三代外地内) 市道神原企業団地1号線
14:10～14:30	建設工務課	起債道路整備事業(木次町平田地内) 市道平田上山線道路改良事業
14:50～15:20	社会教育課	永井隆記念館設備整備事業(三刀屋町三刀屋地内) 永井隆記念館建設工事
15:30～16:00	子ども政策課	木次子ども園建設事業(木次町新市地内) 木次子ども園新園舎建設工事

3. 監査の着眼点及び実施内容

市が行う工事について、計画、設計、積算、施工等、不経済な支出や施工不良がないかなど、当該工事が適正で有効かつ効率的に行われているかを主眼として監査を実施した。また、本年度の入札・発注状況について適切な事務が執行されているか監査した。

監査実施者

谷戸 邦夫(代表監査委員) 堀江 治之(監査委員)

立会人

河角 郁夫(会計管理者)

4. 監査の結果

工事執行の事務について、所管課から提出された調書及び説明内容について総合的に監査を行った結果、監査対象工事は監査した限りにおいて、適正に執行されていると認めた。

道路や上下水道、公共施設の整備及び維持管理にあたっては、行政として市民への十分な説明責任を果たし、完了検査はもとより、材料検査や中間検査等、適切な執行に努めるとともに、今後も安全や環境に配慮し適正かつ効果的な執行に留意されるよう努められたい。

入札においては、市民からより高い透明性・公平性を求められており、適正価格での契約の推進と積算能力の一層の向上に努められるとともに、事務の適正かつ効果的な執行に留意されるよう努められたい。

【別紙1】

令和2年度工事監査対象工事一覧

(1) 令和2年度工事

(単位：千円)

事業名	工事名	工種・延長等	工事場所	工期	請負業者	所在地	契約金額	所管課
分庁舎施設整備事業	上下水道部庁舎建設(建築主体) 工事	建築工事・庁舎棟1 車庫棟1	雲南市木次町下照谷地内	令和2年6月25日～ 令和3年6月30日	田中工業・都間土建 特別共同企業体	雲南市木次町下照谷1098-8	271,480	水道局 (上下水道部) 工務課
分庁舎施設整備事業	上下水道部庁舎建設(機械設備) 工事	給水・排水・給湯・空調・換気設備工	雲南市木次町下照谷地内	令和2年6月12日～ 令和3年6月30日	高低水道株式会社	雲南市木次町里方1189-14	42,900	水道局 (上下水道部) 工務課
分庁舎施設整備事業	上下水道部庁舎建設(電気設備) 工事	動力・コンセント・電灯・照明器具・消火器・受変電設備工	雲南市木次町下照谷地内	令和2年6月13日～ 令和3年6月30日	三和電工・神州電気 特別共同企業体	雲南市木次町下照谷1196	55,000	水道局 (上下水道部) 工務課
デジタル防災行政無線整備事業	雲南市280MHzデジタル同報無線システム整備工事	配信局2箇所(市本庁舎、三刀屋総合センター)、送信局2箇所(女三瓶山、高瀬山)、屋外拡声子局131か所、戸別受信機14,400台	雲南市内	令和2年3月20日～ 令和3年3月10日	電気興業株式会社 広島支店	広島県広島市中西区西十日市町10番地9	1,125,300	防災部 防災安全課 くらし安全室
木次こども園建設事業	木次こども園新園舎建設工事(建築主体)	園舎1棟(150人定員) 建築面積1,624.75㎡ 延床面積1,579.78㎡ 構造 鉄骨造 階数 一部2階建て	雲南市木次町新市地内	令和2年3月20日～ 令和3年2月19日	松江土建・幸和建設 特別共同企業体	松江市学園南2-3-5	494,450	子ども政策局 子ども政策課
木次こども園建設事業	木次こども園新園舎建設工事(機械設備)	園舎1棟(150人定員) 附帯機械設備一式 建築面積1,624.75㎡ 延床面積1,579.78㎡ 構造 鉄骨造 階数 一部2階建て	雲南市木次町新市地内	令和2年4月24日～ 令和3年2月19日	新和設備・島根水道 特別共同企業体	雲南市三刀屋町三刀屋46-1	99,000	子ども政策局 子ども政策課
木次こども園建設事業	木次こども園新園舎建設工事(電気設備)	園舎1棟(150人定員) 附帯電気設備一式 建築面積1,624.75㎡ 延床面積1,579.78㎡ 構造 鉄骨造 階数 一部2階建て	雲南市木次町新市地内	令和2年4月24日～ 令和3年2月19日	八興電気・斐川電工 特別共同企業体	雲南市木次町山方1132-12	65,670	子ども政策局 子ども政策課
菅谷たたら山内保存修理事業	令和2年度 菅谷たたら山内 三軒長屋保存修理工事	建築工事	雲南市吉田町吉田地内	令和2年4月14日～ 令和3年3月25日	有限会社 山根建設	雲南市大東町中瀬石938番地1	42,900	教育委員会 文化財課
永井隆記念館施設整備事業	永井隆記念館建設(建築主体) 工事	構造階数 S造平屋建 建物用途 図書館・博物館 延床面積 579.48㎡	雲南市三刀屋町三刀屋地内	令和元年10月1日～ 令和2年9月30日	株式会社都間土建 代表取締役 都間正隆	雲南市三刀屋町給下622番地1	191,507	教育委員会 社会教育課

事業名	工事名	工種・延長等	工事場所	工期	請負業者	所在地	契約金額	所管課
永井隆記念施設整備事業	永井隆記念館建設（電気設備）工事	構造階敷 S 造平屋建 建物用途 図書館・博物館 延床面積 579.48㎡	雲南市三刀屋町三 刀屋地内	令和元年10月1日～ 令和2年9月30日	島根電工株式会社 雲南 営業所 所長 山中潤	雲南市三刀屋町 三刀屋8番地8	39,689	教育委員会 社会教育課
永井隆記念施設整備事業	永井隆記念館建設（機械設備）工事	構造階敷 S 造平屋建 建物用途 図書館・博物館 延床面積 579.48㎡	雲南市三刀屋町三 刀屋地内	令和元年9月28日～ 令和2年9月30日	新和設備工業株式会社 雲南支店 支店長 小玉 康宏	雲南市三刀屋町 三刀屋46番地1	29,882	教育委員会 社会教育課
永井隆記念施設整備事業	永井隆記念館建設（展示）工事	構造階敷 S 造平屋建 建物用途 図書館・博物館 延床面積 579.48㎡（内 施工面積 91.16 ㎡）	雲南市三刀屋町三 刀屋地内	令和2年3月4日～令 和2年12月25日	株式会社丹尊社 関西支 店 支店長 大岩典文	大阪府大阪市北 区大深町3番1号	44,000	教育委員会 社会教育課
永井隆記念施設整備事業	永井隆記念館建設（外構整備）工事	屋外構造物工（スナージ、駐輪場、館 名板等）1式 駐車場舗装工 945㎡	雲南市三刀屋町三 刀屋地内	令和2年8月4日～令 和2年12月25日	株式会社都間土建 代表 取締役 都間正隆	雲南市三刀屋町 給下622番地1	25,300	教育委員会 社会教育課
交付金活用道路修繕事業	市道大島引野線落石対策工事	延長：L=14m 吹付砕工（300×300）：L=352m 砕内植生基材吹付工（t=3cm）：A=220 ㎡	雲南市木次町西日 登地内	令和2年6月6日～令 和2年9月30日	株式会社渡部特殊土木	雲南市木次町上 熊谷712番地1	17,820	建設部 建設工務課
道整備推進交付金事業	市道川井箱崎線落石対策工事	高エネルギー吸取柵工：L=42m ロープ伏工：A=63㎡ 仮設工：1式	雲南市大東町川井 地内	令和2年5月29日～ 令和2年8月28日	株式会社植田建設	雲南市大東町飯 田130番地2	31,117	建設部 建設工務課
交付金道路整備事業	市道禪定角谷線道路改良工事	延長：L=389m、W=5.0m 道路土工：1式、法面工：1,610㎡ ブロック積工：80㎡、側溝工：236m、 管渠工：28m	雲南市三刀屋町里 坊地内	令和2年6月4日～令 和3年1月11日	有限会社別所士建	雲南市三刀屋町 殿河内44-1	32,450	建設部 建設工務課
起債道路整備事業	市道大島線の谷線道路改良工事	延長：L=103m、W=5.0m 道路土工：1式、ブロック積工：195㎡ 側溝工：145m、道路付属施設工：175 ㎡	雲南市木次町西日 登地内	令和2年6月11日～ 令和3年1月12日	有限会社若槻建設	雲南市木次町西 日登2896-5	33,990	建設部 建設工務課
起債道路整備事業	市道大島大呂線（仮称）左谷橋下部工 右岸工事	延長：L=27m、W=5.0m 道路土工：1式、ブロック積工：87 ㎡ 橋台工：80㎡、大型土のう：117袋	雲南市掛合町六見 地内	令和2年7月28日～ 令和3年2月26日	株式会社中澤建設	雲南市掛合町掛 合2429番地2	16,940	建設部 建設工務課
高速道路整備関連事業	市道神原企業団地1号線道路整備工事 （その4）	延長：L=100m、幅員：W=9.75m 掘削工：30,778㎡、法面整形工：2,742 ㎡、 残土処理工：30,778㎡、構造物撤去 工：1式	雲南市加茂町三代 外地内	令和2年7月21日 ～令和3年1月29 日	株式会社常松士建	雲南市加茂町神 原1382-1	41,140	建設部 都市計画課
公営住宅建設事業	市営住宅三刀屋第2団地C棟・集会所建 設工事（建築主体）	共同住宅 C棟（木造2F 1DK×4戸） 延床面積：237.15㎡ 集会所（木造1F） 延床面積：48.21㎡	雲南市三刀屋町三 刀屋地内	令和2年7月8日～令 和3年1月7日	梅木建設株式会社	雲南市三刀屋町 三刀屋122-1	99,000	建設部 建築住宅課

(2)平成元年度繰越工事

(単位：千円)

事業名(工事名)	繰越事業概要	工事場所	完了(予定)年月日	繰越予算額	うち工事請負費	所管課
農業水路等長寿命化・防災減災事業 (芦谷地区ため池改修工事)	老朽化したため池を改修することで、安定的な水稲栽培と災害発生の未然防止を図る。	雲南市三刀屋町乙加宮地内	令和2年10月30日	13,174	13,174	農林振興部 農林土木課
県単林地崩壊防止事業 (大東町畑轄地区林地崩壊防止工事)	令和元年8月豪雨災害(8/29)により、人家裏山の山林が崩壊したことによる法面保全工事。	雲南市大東町畑轄地内	令和2年5月7日	5,610	5,610	農林振興部 農林土木課
バイオマス関連整備事業 飯石ストックヤード整備事業 (飯石ストックヤード造成工事)	木材ストックヤード用地造成面積1.47ha(舗装予定面積1.42ha) 掘削工26,970㎡、植生工2,330㎡、排水構造物569㎡、調整池工1式 他	雲南市吉田町吉田地内	令和2年6月17日	70,211	70,211	農林振興部 林業畜産課
起債道路整備事業 (市道平田上山線)	●床版工・・・床版工1式、橋梁物付属物工10.4m、橋梁用高欄工163m、鋼橋足場等設置工1式、舗装工403m ² 、照明設置1式 ●舗装工・・・舗装工1,502m ² 、区画線工280m ●道路改良・・・道路土工1式、排水構造物工22m、舗装工382m ² 、防護欄工43m ●水道移転補償1式 ●かんがい用水移転補償1式	雲南市木次町平田地内	令和2年12月31日	56,656	52,114	建設部 建設工務課
高速道路整備関連事業 (市道神原企業団地1号線)	・市道神原企業団地1号線外流出増対策検討業務(工期:R2.2.6~R2.7.31) ・市道神原企業団地1号線道路整備工事(その3)(工期:R2.5.15~R2.10.30) 施工延長 L=265m 掘削工、残土処理工 V=28,152m ³ 法面整形工 A=2,787m ² 構造物撤去工 一式 下層路盤工 A=990m ² ・上水道支障移転	雲南市加茂町三代外地内	令和2年11月30日	51,406	46,702	建設部 都市計画課

令和2年度 建設工事、測量・設計等業務入札発注状況

1. 建設工事

入札方式	発注件数	不調		不落		A 予定価格の合計額(円)	B 落札金額の合計額(円)	B ÷ A 合計額の落札率(%)	一件当たりの 落札率(%)
		不調	不落	不調	不落				
一般競争	23	0	0	0	0	958,965,000	947,940,000	98.85	99.03
一般競争 (総合評価)	1	0	0	0	0	59,788,000	59,500,000	99.52	99.52
指名競争	25	0	0	0	0	86,530,000	84,540,000	97.70	98.02
合計及び平均	49	0	0	0	0	1,105,283,000	1,091,980,000	98.80	98.52

上記三項目平均では
なく、49件の平均

2. 設計・測量等業務

	発注件数	不調		不落		A 予定価格の合計額(円)	B 落札金額の合計額(円)	B ÷ A 合計額の落札率(%)	一件当たりの 落札率(%)
		不調	不落	不調	不落				
一般競争	5	0	0	0	0	74,614,000	61,170,000	81.98	81.55
一般競争 (総合評価)	1	0	0	0	0	14,265,000	10,900,000	76.41	76.41
指名競争	20	0	0	0	0	95,816,000	89,680,000	93.60	92.08
合計及び平均	26	0	0	0	0	184,695,000	161,750,000	87.58	89.45

上記三項目平均では
なく、26件の平均

※金額はいずれも税別。

※予定価格、落札金額、平均落札率には不調不落案件を含まない。

※中止案件は含まない。