

第3次総合計画策定に係るスケジュール(案)

年月	基本構想	基本計画
令和6年	2月 15日 <u>策定委員会(意見聴取)</u> 21日 戦略会議(原案決定)	中旬 庁内作業部会(G L級) (成果指標・基本事業の検討)
	3月 13日 議会総務委員会 15日 議会全員協議会 下旬 パブリックコメント	下旬 庁内作業部会(課長級) (成果指標・基本事業の検討)
	4月 自治会長会	成果指標・基本事業の調整
	5月 上旬 戦略会議(最終案決定) 上旬 <u>策定委員会(最終案決定)</u> 中旬 議会総務委員会、全協 (最終案決定)	上旬 <u>策定委員会(意見聴取)</u> 中旬 議会総務委員会、全協 (意見聴取) 下旬 庁内作業部会
	6月 基本構想議会議決	中旬 議会総務委員会(意見聴取) <u>策定委員会(意見聴取)</u> 下旬 政策戦略会議(素案の決定)
	7月 6日 20周年記念事業 (基本構想お披露目)	市政懇談会
	8月	上旬 <u>策定委員会(意見聴取)</u> 上旬 庁内作業部会(G L・課長級) (意見等の調整) 下旬 政策戦略会議 (意見等の調整結果)
	9月	中旬 議会総務委員会、全協 (意見等の調整結果)
	10月	上旬 パブリックコメント
	11月	上旬 市議会議員選挙 中旬 <u>策定委員会(最終案)</u> 下旬 政策戦略会議(最終案)
	12月	中旬 議会総務委員会、全協(最終案)
	令和7年	1月
2月		中旬 <u>策定委員会(冊子配布)</u> 下旬 政策戦略会議(冊子配布)
3月		議会等へ冊子配布