
（ ）
（ ）
（ ）

（ ）
（ ）
（ ）

（ ）
（ ）

（ ）
（ ）

（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）

（ ）

（ ）
（ ）

本工事の工期には、猛暑による作業不能日数を（　0　）日間見込んでいる。

内容：

別添図面等
～

（ ）

（ ）

ﾔｰﾄﾞ位置図
ﾔｰﾄﾞ平面図

（ ）
占用料又は借上費

官有地
民有地

内容：

８．週休２日工
事の試行対象

10．その他 ・工事区域外の施設利用は継続するため、病院関係者及び利用者
への配慮を要する。
・令和8年3月1日より本工事改修病室を共用開始するため、工期中
の令和8年2月24日より開業準備を開始する。

２．用地関係

※任意であって
も、受注者の責
によらない事由
と認められた場
合は変更対象と
なる。ただし、事
前に発注者と協
議を行わず施工
した場合は変更
対象としない。

１．用地補償物
件の未処理箇
所

未処理箇所

No. No.
完了見込み時期：

２．仮設ヤード
の指定

仮設ヤード 官有地 民有地
使用期間：

別添図面等　　

使用条件・復旧方法：

３．その他

発注者指定型

3.40ヶ月

　工期には、雨天・休祭日、夏期休暇・年末・年始休暇及び官公庁の土
曜閉庁日を見込んでいる。

６．漁業協同組
合との調整

漁業協同組合名： 斐伊川漁業協同組合

内水面漁業協同組合については島根県公共工事共通仕様書特記事項
による

７．工期 予定工期： R8.2.27(金)

その他 工事時期：

５．占用物件工
事との工程調整

占用物件名
電気 工事時期：
電話 工事時期：
水道 工事時期：

４．他機関等協
議による工程条
件

制限される工種名：
施工期間：

ガス 工事時期：

調整が必要な工事名：
調整が必要な工事の工期：

３．他機関等と
の協議が未完
了

協議機関名：
協議完了見込み時期：

９．猛暑による
作業不能日数

猛暑による作業不能日数の取扱い適用（島根県営繕工事における猛暑による作
業不能日数の取扱い要領準用）

施工条件書

明示項目 明示事項 制約条件等
該当有無

１．工程関係 １．関連する別
途発注工事

調整項目
土砂・資材の流用
仮設又は工事用道路の調整

特記仕様書による

２．施工時期、
施工時間及び
施工工法の制
限

制限される工種名： 資機材搬入・搬出及び荷揚作業

施工時期及び施工時間： 監督員との協議による

施工方法： 監督員との協議による

施工順序の調整
その他
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施工条件書

明示項目 明示事項 制約条件等
該当有無

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）
別途資料 別途協議
計上あり 別途協議

内容：

別添図等
　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）その他 （ ）

（ ）
（ ）
（ ）

（ ）
施工時間の制限

（ ）

（ ）
（ ）

（ ）

（ ）

内容：

２．近接公共施
設等に対する制
限

５．その他

交通整理員　：

近接公共施設名
鉄道 電気 電話

４．労働安全衛
生法第30条第2
項に基づく、特
定元方事業者
の指名

本工事の受注者
工期当初より指名予定
工期途中より指名予定（今後別発注工事があった場合）

関連他工事の受注者
受注者名：

特記仕様書による

制限を受ける工種：
制限内容：

３．落石、土砂
崩落又は発破
作業等に対する
防護施設

防護施設等の配置
別途資料
別途協議

設置期間：

４．安全対策関
係

※任意であって
も、受注者の責
によらない事由
と認められた場
合は変更対象と
なる。ただし、事
前に発注者と協
議を行わず施工
した場合は変更
対象としない。

１．交通安全施
設関係の指定

交通安全施設等の配置

交通誘導員等の配置
交通誘導員Ａ：

２．事業損失防
止に関する調査

調査項目
騒音測定 振動測定 水質調査
地盤沈下測定 近隣家屋の事前・事後調査
地下水位等の調査
その他

水道
その他

施工時間：
作業制限

交通誘導員Ｂ：

３．公害対策関
係

１．施工方法、
建設機械・設備
等の制限

制限項目
騒音 振動 水質 粉じん

建設機械・設備
工種：

作業時間 原則9:00～17:00とする

その他

その他

施工方法
指定工法名
その他

調査方法
調査費

３．その他

特記仕様書による
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施工条件書

明示項目 明示事項 制約条件等
該当有無

（ ）
（ ）

内容：

（ ）
（ ）
（ ）
（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

内容：

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）
（ ）

内容：３．その他

制約事項：
特記仕様書による

２．建設廃棄物
の処理条件

処理施設の指定
施設名：

受入れ側の制約
制約事項：

その他
特記仕様書による

３．その他

７．建設副産物
関係

１．建設発生土
搬出先の受入
条件

押土・整地
その他
受入れ側の制約

２．仮設物の構
造及び施工方
法の指定

構造・設計条件
別添図等
その他

施工方法の指定
工法名：

設計条件の指定
制約事項：

６．仮設備関係

※任意であって
も、受注者の責
によらない事由
と認められた場
合は変更対象と
なる。ただし、事
前に発注者と協
議を行わず施工
した場合は変更
対象としない。

１．仮設備の引
渡し又は引き継
ぎ

　　引渡す(引継ぎを受ける)仮設備：
　　引渡す(引継ぎを受ける)工事名：
　　引渡す(引継ぎを受ける)時　期：
引渡し時(引継ぎを受ける時)の条件：

別途協議
使用中及び使用後の措置

別添図等
別途協議

５．工事用道路
関係

※任意であって
も、受注者の責
によらない事由
と認められた場
合は変更対象と
なる。ただし、事
前に発注者と協
議を行わず施工
した場合は変更
対象としない。

１．一般道路（搬
入路）の使用制
限

経路
別添図等
別途協議

使用時間：
使用時間帯：

３．その他

使用中及び使用後の措置
別添図等
別途協議

２．仮設道路の
設置条件

構造・延長等
別添図等
別途協議

安全施設等
別添図等
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施工条件書

明示項目 明示事項 制約条件等
該当有無

支障物件名
協議

（ ）
（ ）

協議
（ ）
（ ）

協議
（ ）
（ ）

協議
（ ）
（ ）

協議
（ ）
（ ）

（ ）
（ ）

調査項目

（ ）
（ ）

内容：

（ ）
注入材料

（ ）
（ ）

（ ）
（ ）
（ ）

（ ）
（ ）

施工範囲

削孔総延長：
削孔本数：

注入量
総注入量：

土質別注入率：

９．排水工
（汚水処理を含
む）

※任意であって
も、受注者の責
によらない事由
と認められた場
合は変更対象と
なる。ただし、事
前に発注者と協
議を行わず施工
した場合は変更
対象としない。

その他

内容：

４．その他

10．薬液注入 １．薬液注入 工法区分：

溶液型 有機 無機
汚濁型

対象土量：
対象範囲の土質：

削孔
削孔間隔及び配置：

中結 長結

１．汚水・泥水の
排水制限

内容：

２．水質調査

３．水中ポンプ 口径：
台数：

常時排水 作業時排水

瞬結

３．その他

その他 済み 未了

位置：
移設時期：

ガス 済み 未了

位置：
移設時期：

２．試掘調査 調査箇所数：
位置：

８．工事支障物
件等

１．工事支障物
件 電気 済み 未了

位置：
移設時期：

水道 済み 未了

位置：
移設時期：

電話 済み 未了

位置：
移設時期：
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施工条件書

明示項目 明示事項 制約条件等
該当有無

（ ）
（ ）

（ ）
（ ）
（ ）

（ ）
（ ）

（ ）
（ ）
（ ）

（ ）

（ ）

内容：８．その他

６．技術管理上
特に必要な資料

資料名：

７．台帳の作成 対象台帳：

５．部分使用 部分使用範囲：
目的：

部分使用期間：

３．植栽保険 樹木名：
本数等：

４．中間検査 検査回数：
1回
2回

11．その他 １．工事用資機
材の保管又は
仮置き場の指定

場所：
期間：

２．現場発生品 品名：
引渡場所：
運搬距離：
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