

事務事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業(ため池改修・廃止)		所属部	建設部	所属課	農地整備課
総合計画体系	政策名	〈V〉挑戦し活力を産みだすまち〈産業〉		所属G	農業用施設整備G	課長名 保科 浩二
	施策名	〈34〉農業の振興		担当者名	景山 隆成	電話番号:0854-40-1068 (内線):2402
	目的対象	市内の農家	意図	安全・安心な農畜産物を生産するとともに、農業所得が向上する。		
	基本事業	〈097〉農業基盤の整備・保全		予算科目	0:1:3:0:0:2 0:5:5:5:2:1	大事業名 土地改良事業 中事業名 農業水路等長寿命化・防災減災事業
目的対象	担い手農家をはじめとする農家	意図	働きやすい環境で、農業の生産性が維持・向上する。			

1 現状把握【DO】

(1) 事務事業の概要

① 対象(誰、何を対象にしているのか)	② 意図(対象がどのような状態になるのか)
防災重点ため池の内、修繕及び廃止の要望のあるため池。	ため池修繕や廃止を行うことにより、ため池下流域での安心安全が確保され、効率的に耕作ができる。
③ 事業内容(期間限定複数年度事業は全体像を記述)	
事業期間 <input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 ( H30 年度～ ) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 ( 年度～ 年度 )	■内 容 : 農業水利施設の機能を将来にわたって安定的に発揮させるための長寿命化対策や防災減災対策を実施する。 ■事業概要: 防災減災対策(ハード)…その他細部要件有 ■補助率 : ①自然災害対策 国55%、県25%、市19%、地元1%(※ため池改修) ②ため池防災環境整備 国100%(※ため池廃止/～R12)
④ 主な活動	⑤ これまでの改革・改善経緯
R4年度実績(R4年度に行った主な活動)	(この事務事業に関してこれまでどのような改革改善をしているか?)
■測量設計業務委託 【廃止】いや谷ため池(加茂町)、【廃止】太田峠ため池(三刀屋町) 【廃止】紙屋廻ため池(三刀屋町)、【廃止】長畑ため池(三刀屋町)、【改修】家の奥ため池(大東町) ■工事/改修工事 【R3線】原ため池(三刀屋町) ■工事/廃止工事 【R3線】経種ため池(大東町)	特になし。

(2) 事務事業の指標

成果指標	単位	R2年度(実績)	R3年度(実績)	R4年度(実績)	R5年度(計画)
ア 要望箇所に対する改修実施率	%	13.2	17.0	18.9	20.8
イ 要望箇所に対する廃止実施率	%	0.0	2.5	5.1	12.8
ウ					
エ					

(3) 事務事業のコスト

① 事業費の内訳 (R4年度決算)	② コストの推移	単位	R2年度(決算)	R3年度(決算)	R4年度(決算)	R5年度(計画)	
■R3繰越(R4明許) 工事費: 12,903千円 ■R4現年 委託費: 12,902千円 工事費: 9,570千円 合計: 35,375千円 [充当起債: 合併特例債]	財源内訳	国庫支出金	千円				
		県支出金	千円	25,834	45,640	32,140	22,750
		地方債	千円	600	0	2,500	700
		その他	千円	40	164	141	0
		一般財源	千円	270	4,676	594	350
事業費計		千円	26,744	50,480	35,375	23,800	

2 事後評価【SEE】

① 事業実績における成果	ため池の修繕や廃止を実施したことで、ため池の下流域における安心安全が保たれた。
② 事業実施するうえでの課題	ため池は谷奥に設置されている箇所が多く、工事条件が悪いうえに規模も様々である。また、ため池ごとに老朽度合も異なるため、事業費規模が想定しにくい、事業計画が立てにくい。
③ 課題解決に向けた改革改善等	改修、廃止の優先順位のほか、工事实績の積み上げによる想定事業費を検討しながら実施計画を立てることで円滑な事業実施に努める。