

施工条件書

明示項目	明示事項	制約条件等
1. 工程関係	1. 関連する別途発注工事 あり	調整項目 <input type="checkbox"/> 土砂・資材の流用 <input type="checkbox"/> 仮設又は工事用道路の調整 <input checked="" type="checkbox"/> 施行順序の調整 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (残土運搬ルートの調整) 調整が必要な工事名 (市道宇治三代線道路改良工事(第2期)) 調整が必要な工事の工期 (平成30年1月19日まで)
	2. 施工時期、施工時間及び 施工工法の制限 なし	
	3. 他機関等との協議が未完了 なし	
	4. 他機関等協議による工程条件 なし	
	5. 占用物件工事との工程調整 なし	
	6. 漁業協同組合との調整 あり	漁業協同組合名 (斐伊川漁業協同組合) 内水面漁業協同組合については島根県公共工事共通仕様書特記事項による
	7. 工期	予定工期 (114 日) 工期には、雨天・休祭日、夏期休暇・年末・年始休暇及び官公庁の土曜閉庁日を見込んでいる。
	8. その他 なし	
2. 用地関係	1. 用地補償物件の未処理箇所 なし	
	2. 仮設ヤードの指定 なし	
	3. その他 なし	
3. 公害対策関係	1. 施工方法、建設機械・設備 等の制限 なし	
	2. 事業損失防止に関する調査 なし	
	3. その他 なし	

施工条件書

[illegible]

施工条件書

明示項目	明示事項	制約条件等
8. 工事支障物件等	1. 工事支障物件 あり	支障物件名 <div><div><input checked="" type="checkbox"/> 電気</div><div>協議</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 済み</div><div><input type="checkbox"/> 未了</div><div>()</div><div>()</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 電話</div><div>協議</div><div><input type="checkbox"/> 済み</div><div><input type="checkbox"/> 未了</div><div>()</div><div>()</div></div> <div><div><input checked="" type="checkbox"/> 水道</div><div>協議</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 済み</div><div><input type="checkbox"/> 未了</div><div>()</div><div>()</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> ガス</div><div>協議</div><div><input type="checkbox"/> 済み</div><div><input type="checkbox"/> 未了</div><div>()</div><div>()</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> その他</div><div>協議</div><div><input type="checkbox"/> 済み</div><div><input type="checkbox"/> 未了</div><div>()</div><div>()</div></div>
	3. その他 なし	
9. 排水工 （汚水処理を含む）	1. 汚水・泥水の排水制限 なし	
	2. 水質調査 なし	
	3. 水中ポンプ なし	<div><input type="checkbox"/></div>
	4. その他 なし	
10. 薬液注入	1. 薬液注入 なし	
11. その他	1. 工事事業機材の保管又は仮置き場の指定 なし	
	2. 現場発生品 なし	
	3. 植栽保険 なし	
	4. 中間検査 なし	
	5. 部分使用 なし	
	6. 技術管理上特に必要な資料 なし	
	7. その他 なし	